

Act adițional nr. 1 din 01.07.2020

la Contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în Comuna Băla, Județul Mureș nr. 1378 / 597 din 25.04.2019

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 114 / 2018 (cu modificările și completările ulterioare) și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1 / 2019;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice;
- HCL al Comunei Băla nr. 17 din 30 iunie 2020 privind aprobarea actualizării valorii Contractului de lucrări nr. 1378 / 597 din 25.04.2019 având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în Comuna Băla, Județul Mureș, ca urmare a modificărilor survenite prin OUG 114 / 2018 cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de listele de cantități prevăzute în Anexele nr. 1A, 1B și 1C la prezentul Act adițional;

Între:

- **Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băla**, reprezentată prin doamna Mariana VLAD, în calitate de "Beneficiar" în cadrul contractului nr. 1378 / 597 din 25.04.2019 și
- **S.C. TRANS GRUP AGAPIA S.R.L.**, reprezentată prin domnul Ștefan Adrian GUSTOI, în calitate de "Contractant" în cadrul contractului nr. 1378 / 597 din 25.04.2019

S-a încheiat prezentul act adițional cu următoarele clauze:

Art. 1.

Valoarea Contractului de proiectare și execuție nr. 1378 / 597 din 25.04.2019 se va suplimenta cu suma totală de 277.605,02 lei (inclusiv TVA), valoare ce reprezintă modificarea prețurilor aferente manoperei ca urmare a prevederilor OUG nr. 114 / 2018.

Art. 2.

Art. II.1 din Contractul nr. 1378 / 597 din 25.04.2019 se modifică și va avea următorul conținut:
Achizitorul se obligă să plătească Contractantului, prețul total convenit prin prezentul contract pentru Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în Comuna Băla, Județul Mureș, în sumă de 5.058.726,58 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 961.158,08 lei, conform prevederilor legale, detaliat astfel:

Nr. crt.	Activitate	Subactivități	Valoare (lei fără TVA)
1	Proiectare	Cap. 3.2 Documentații-suport pentru obținerea de	10.000,00

Nr. crt.	Activitate	Subactivități	Valoare (lei fără TVA)
		avize, acorduri, autorizații	
		Cap. 3.5.4 Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizații	5.000,00
		Cap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	60.000,00
Subtotal PROIECTARE			75.000,00
2	Execuție lucrări	Cap. 4.1 Construcții	4.946.774,13
		Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizare de șantier	23.952,45
Subtotal EXECUȚIE LUCRĂRI			4.970.726,58
3	Asistență tehnică	Cap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	13.000,00
Subtotal ASISTENȚĂ TEHNICĂ			13.000,00
Total CONTRACT (1+2+3) lei fără TVA			5.058.726,58
TVA			961.158,08
Total CONTRACT (1+2+3) lei cu TVA			6.019.884,66

Art. 3.

Anexele 1, 2 și 3 fac parte din prezentul act adițional.

Art. 4.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Art. 5.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Pentru Beneficiar,

UAT COMUNA BĂLA

Mariana VLAD

Primar



[semnătura reprezentantului legal al Autorității Contractante]

Data: 01.07.2020

Pentru Contractant,

S.C. TRANS GRUP AGAPIA S.R.L.

Narcis Ionel GUSTOI

Administrator

[semnătura reprezentantului legal al Contractantului]

Data: 01.07.2020

Vizat (Control Financiar Preventiv)

